

Fatec


Americana

Ministro Ralph Biasi



DIÁRIO DE BORDO

• PROJETO INTEGRADOR I •



MASSATECH

— TECNOLOGIA QUE MOVE SABORES —

EMPRESA PARCEIRA:
Parada da Pizza

INTEGRANTES:

- ▶ Bianca dos Reis Tavares
- ▶ João Vitor Schumacher Zangerolamo
- ▶ Mateus Ferreira Silva
- ▶ Murilo Dourado
- ▶ Pedro Henrique Albertine Subrinho

DISCIPLINAS:

- Projeto Integrador I
- Engenharia de Software I
- Algoritmos e Lógica de Programação

PROFESSOR ORIENTADOR:

Bruno Henrique de Paula Ferreira

AMERICANA – SP

2026

DIÁRIO DE BORDO

PROJETO INTEGRADOR I

MASSATECH

EMPRESA PARCEIRA: PARADA DA PIZZA

Disciplinas:

Projeto Integrador I
Engenharia de Software I
Algoritmos e Lógica de Programação

Integrantes:

Bianca dos Reis Tavares
João Vitor Schumacher Zangerolamo
Mateus Ferreira Silva
Murilo Dourado
Pedro Henrique Albertine Subrinho

Professor Orientador:

Bruno Henrique de Paula Ferreira

Americana – SP

2026

Fevereiro

Semana 4 (22/02 a 28/02)

- Formação da equipe do projeto.
- Definição dos papéis e responsabilidades dos integrantes.
- Discussão inicial sobre possíveis temas para o Projeto Integrador.
- Planejamento das atividades para os meses seguintes.

Março

Semana 1 (01/03 a 07/03)

- Mudança da proposta inicial do projeto.
- Discussão sobre novas ideias e definição do direcionamento do trabalho.
- Início da busca por uma empresa parceira.

Semana 2 (08/03 a 14/03)

- Elaboração do roteiro de entrevista.
- Levantamento das principais perguntas para entender a realidade da empresa.
- Organização das atividades da equipe.

Semana 3 (15/03 a 21/03)

- Continuação da elaboração do roteiro de entrevista.
- Revisão das perguntas e adequação ao objetivo do projeto.
- Preparação para contato com o parceiro.

Semana 4 (22/03 a 31/03)

- Realização da entrevista com a empresa.
- Coleta de informações sobre o funcionamento atual da pizzeria.
- Levantamento inicial dos problemas e oportunidades de melhoria.

Abril

Semana 1 (01/04 a 07/04)

- Definição oficial da empresa parceira Parada da Pizza.
- Escolha do nome do projeto: MassaTech.
- Criação da identidade visual e marca do sistema.
- Organização das informações coletadas na entrevista.

Semana 2 (08/04 a 14/04)

- Início da definição do escopo do sistema.
- Levantamento das necessidades da empresa.
- Discussão das funcionalidades que poderiam solucionar os problemas identificados.

Semana 3 (15/04 a 21/04)

- Continuação da definição do escopo.
- Identificação dos requisitos funcionais.
- Estruturação inicial das funcionalidades do sistema.

Semana 4 (22/04 a 30/04)

- Continuação da documentação dos requisitos.
- Revisão das funcionalidades definidas.
- Ajustes na proposta do sistema conforme as necessidades da empresa.

Maio

Semana 1 (01/05 a 07/05)

- Desenvolvimento dos requisitos funcionais e não funcionais.
- Organização da documentação técnica.
- Início da construção do fluxograma principal.

Semana 2 (08/05 a 14/05)

- Continuação do desenvolvimento do fluxograma.
- Criação dos diagramas do sistema.
- Revisão dos requisitos levantados.

Semana 3 (15/05 a 21/05)

- Desenvolvimento dos diagramas complementares.
- Revisão geral da documentação.
- Ajustes sugeridos pelos professores.

Semana 4 (22/05 a 31/05)

- Preparação da entrega parcial.
- Correções e melhorias na documentação.
- Atualização dos arquivos e organização do repositório.

Junho

Semana 1 (01/06 a 07/06)

- Desenvolvimento do protótipo de baixa fidelidade no Figma.
- Revisão do fluxograma e dos diagramas.
- Finalização da documentação do projeto.

Semana 2 (08/06 a 11/06)

- Revisão final de todo o projeto.
- Preparação dos slides da apresentação.
- Ensaio da apresentação com os integrantes.
- Entrega final do Projeto Integrador.
- Apresentação do projeto MassaTech.

Considerações Finais

O desenvolvimento do projeto MassaTech proporcionou à equipe a oportunidade de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos ao longo do semestre nas disciplinas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

A partir da entrevista realizada com a empresa Parada da Pizza, foi possível identificar oportunidades de melhoria nos processos de atendimento e organização dos pedidos, permitindo que a equipe elaborasse uma proposta de solução tecnológica adequada às necessidades observadas.

Como resultado do projeto, foram desenvolvidos a documentação, os requisitos do sistema, os diagramas, o fluxograma e o protótipo de baixa fidelidade, que demonstram como a solução poderia funcionar caso fosse implementada futuramente.

Durante as análises realizadas, também foi observado que a implementação completa do sistema exigiria investimentos em infraestrutura e equipamentos para integrar e automatizar todo o fluxo de pedidos dentro do estabelecimento. Neste momento, a empresa não demonstrou interesse em realizar esse investimento, o que torna a continuidade do projeto incerta.

Mesmo sem a implementação do sistema, o projeto cumpriu seu objetivo acadêmico ao permitir que a equipe realizasse todas as etapas de levantamento de requisitos, análise de problemas, modelagem e prototipação de uma solução para um problema real.

Por fim, a experiência contribuiu significativamente para o desenvolvimento das habilidades técnicas, organizacionais e de trabalho em equipe dos integrantes,

Fatec

proporcionando uma visão mais próxima da realidade encontrada no mercado de desenvolvimento de software.